

Zeitplan FIFl 2021-2023

Details																																									
		2021												2022												2023															
		Quartal		Q1			Q2			Q3			Q4			Q1			Q2			Q3			Q4			Q1			Q2			Q3			Q4				
		Monat		0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Entwicklung																																									
Preface	Recherche																																								
	Fokusgruppe																																								
	FIFI Austauschtreffen																																								
	Evaluation 2020																																								
Verein/FIFI	Pflege und Erweiterung des Netzwerks																																								
	Suche nach potentiellen Partner*innen																																								
	Gründung des Vereins																																								
	Definition Kernteam																																								
	Durchführung der Formate																																								
	Evaluation der Formate																																								
	Anstellung einer zweiten Person																																								
	FIFI schreibt schwarze Zahlen (ohne Eigenleistung)																																								
Ort/Schiff	Kick-Off Meeting BLS																																								
	Workshops Simon Hirter																																								
	Machbarkeitsstudie Schiff																																								
	Sitzung Betreiberin Schiff uund FIFI																																								
	Schiff geht an Land																																								
	Umgestaltung des Schiffes																																								
	geplante Eröffnung Schiff																																								
	Regelmässige Bespielung des Schiffes																																								
Kommunikation & Marketing	Aufbau Webseite																																								
	Weiterentwicklung Corporate Identity																																								
	Marketing-Strategie																																								
	Kommunikationsmassnahmen Online und Offline																																								
Ausführung																																									
Events	Planung «Make»																																								
	Durchführung «Make»																																								
	Dokumentation und Evaluation «Make»																																								
	Planung «Enjoy»																																								
	Durchführung «Enjoy»																																								
	Dokumentation und Evaluation «Enjoy»																																								
	Panung «Talk»																																								
	Durchführung «Talk»																																								
	Dokumentation und Evaluation «Talk»																																								